

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
1	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร			20.2140	8.9567	
		1.1) โครงการอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติปึงฉวาก ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร พร้อมทั้งอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร (เป้าหมาย 200 ราย) ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านสมุนไพรแก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ จำนวน 200 ราย	100.00	-			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
		1.2) โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ให้สามารถปฏิบัติงานได้ และมีองค์ความรู้ที่จำเป็นในการให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วและทั่วถึง (เป้าหมาย 8,820 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จำนวน 8,760 ราย	99.32	-			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
2	โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	กิจกรรมหลักเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชนในพื้นที่มีพืชอาหารบริโภค ลดรายจ่าย มีรายได้ ลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ และส่งเสริมการทำเกษตรรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เป้าหมาย 2,590 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร จำนวน 2,590 ราย	100.00	-	11.7675	3.9139	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
3	โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประเมินสถานการณ์ศัตรูพืชและป้องกันความเสี่ยงการแพร่ ระบาดของศัตรูพืชและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืช พัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้และ สามารถจัดการสุขภาพพืช (ดิน ปุ๋ย และศัตรูพืช) อย่าง ถูกต้องเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ และบริบทของเกษตรกร ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเครือข่าย ความรู้และบริการด้านสุขภาพพืชในพื้นที่สำหรับเชื่อมโยง องค์ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้บริการด้านการ อารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ยแก่เกษตรกร (เป้าหมาย 35,280 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 33,571 ราย	95.16	-	94.3796	54.5728	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า เกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจชีวภาพ	1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพร ชีวภาพ องค์กรเกษตรกร ให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และการตลาดได้ และ เตรียมความพร้อมเข้าสู่แปลงใหญ่ (เป้าหมาย 1,100 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร การ จัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเบื้องต้น การผลิตตาม ระบบ GAP/เกษตรอินทรีย์ จำนวน 990 ราย	89.19	-	3.9200	0.9545	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
		2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ สนับสนุนเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าแมลง เศรษฐกิจที่ได้คุณภาพ ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แมลงเศรษฐกิจ พัฒนา ศักยภาพของเกษตรกร	100.00	-	2.6031	1.0397	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		(เป้าหมาย 700 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ จำนวน 700 ราย					
5	โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบ แปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการ ผลิต	กิจกรรมส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยน ผลิตภาพการผลิต สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้า เกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหาร จัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกัน จำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเกษตรกรสามารถ ลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ผลผลิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (เป้าหมาย 1,800 แปลง) พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง ใหญ่ จำนวน 1,771 แปลง	98.39	-	208.1696	67.9011	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
6	โครงการทดสอบและถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต สินค้าเกษตร	กิจกรรมทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดย ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง สามารถบริหาร จัดการการผลิตและการตลาด ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตรงตามความ ต้องการของตลาด และพัฒนาเกษตรกรรายย่อยสู่ระบบ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เป้าหมาย 12,000 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการ เพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 2,619 ราย	21.83	-	32.7400	5.5059	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่ อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์	1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้น ถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ นวัตกรรมด้านเกษตรเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น และ เสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมการใช้	90.38	-	34.1595	9.5111	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		ประโยชน์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ร่วมกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อยอดสู่ระบบมรดกทางการเกษตร (เป้าหมาย 1,560 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์พื้นที่ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มได้ จำนวน 1,410 ราย					
		2) กิจกรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นที่ : พัฒนาความรู้ เพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์พื้นที่ และเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานในพื้นที่ สำหรับการพัฒนาสินค้าไม้ผล ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาที่เหมาะสมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน แข่งขันทางการตลาดได้ ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นที่สู่ผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจถึงถิ่นกำเนิด เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยมาตรฐานการรับรอง GI พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ได้ (เป้าหมาย 6 จุด) ผลการดำเนินงาน : (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	0.00	-	1.4164	0.6184	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
		3) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลตามอัตลักษณ์ (เป้าหมาย 70 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล มีความรู้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าป่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน จำนวน 70 ราย	100.00	-	1.3216	0.4848	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
8	โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับความมั่นคงด้านอาหาร	กิจกรรมผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับความมั่นคงด้านอาหาร เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีของภาครัฐ โดยสนับสนุนและให้บริการแก่เกษตรกร	28.73	-	56.2340	7.4444	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		เพื่อให้สามารถเข้าถึงพืชพันธุ์ดีมีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และ สร้างและพัฒนาเครือข่ายพืชพันธุ์ดี เพื่อยกระดับรายได้ให้กับ เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชพันธุ์ดี (เป้าหมาย 3,000,000 หน่วย) ผลการดำเนินงาน : มีการผลิตพืชพันธุ์ดี 4 สายการผลิต จำนวน 861,981 หน่วย					
9	โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช	1)กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร จัดทำข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล (เป้าหมาย 3,470,000 แปลง) ผลการดำเนินงาน : พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะพร้าว มัน สำปะหลังโรงงาน และพื้นที่แปลงที่ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุง ในปี 2568 มีการจัดทำข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล จำนวน 1,530,734 แปลง	44.11	-	6.6964	1.7675	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
		2)กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและ บริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน โดยสามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียน เกษตรกรมาวิเคราะห์ประมวลผลในภาพรวมของประเทศ รวมถึงบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ (เป้าหมาย 6,000,000 ครัวเรือน) ผลการดำเนินงาน : ครัวเรือนเกษตรกรมีการปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร จำนวน 1,509,936 ครัวเรือน	25.17	-	70.64	18.1515	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
10	โครงการตลาดเกษตรกร	กิจกรรมตลาดเกษตรกร พัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมใน ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร แบบครบวงจร มีความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงตลาด ทั้งใน ระบบ Offline และ Online โดยพัฒนาตลาดเกษตรกรให้ เป็นอัตลักษณ์ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ มีสินค้าอัตลักษณ์ประจำถิ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน	29.87	-	6.9748	3.2254	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		สามารถเชื่อมโยงกับตลาด ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้ให้ บุคคลทั่วไปได้รู้จักอย่างแพร่หลาย (เป้าหมาย 77 จังหวัด) ผลการดำเนินงาน : ตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น ตลาดอัตลักษณ์เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ มีสินค้าอัต ลักษณ์ประจำถิ่นและมีมาตรฐาน จำนวน 23 จังหวัด					
11	โครงการส่งเสริมการขยายผล เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรที่ เหมาะสมเชิงพื้นที่	กิจกรรมส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยี และนวัตกรรม เกษตรที่เหมาะสมเชิงพื้นที่ ส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรที่ เหมาะสมเชิงพื้นที่ และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการนำ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำหรับการพัฒนา ศักยภาพการผลิต (เป้าหมาย 18 แปลง) ผลการดำเนินงาน : แปลงต้นแบบนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมา ใช้ จำนวน 10 แปลง	55.56	-	11.0023	6.9869	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
12	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมการสร้างมูลค่า ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ สนับสนุนการ ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจ ชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว สอดคล้อง กับอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทาง BCG Model (เป้าหมาย 1,500 แห่ง) ผลการดำเนินงาน : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน จำนวน 11 แห่ง	0.73	-	53.5883	19.7522	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
13	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและ บริการมูลค่าสูง	0.00	-	31.7255	2.8022	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		บูรณาการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง และยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร (เป้าหมาย 200 แปลง) ผลการดำเนินการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ					
14	โครงการปรับเปลี่ยนผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก	กิจกรรมปรับเปลี่ยนผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เกษตรกรมีการวางแผนและผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพ ของพื้นที่ตามเขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืช และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ และเกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่เป้าหมาย 1,000 ไร่) ผลการดำเนินงาน : จำนวนพื้นที่การผลิตพืชไม่เหมาะสม (S3,N) ได้รับการปรับเปลี่ยน การผลิตตามศักยภาพของพื้นที่ 60 ไร่	6.00	-	7.6829	1.0648	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
15	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1)กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง พัฒนาความสามารถ เสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร นักเรียน เกษตรกรต้นแบบ ครอบครัว กลุ่มองค์กร เครือข่าย และชุมชน ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สามารถนำไปปรับใช้ได้เหมาะสม ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ผลสำเร็จของการดำเนินงาน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ (เป้าหมาย 12,215 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10,039 ราย	82.19	-	66.3515	27.2415	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		2)กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม (เป้าหมาย 2,000 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ จำนวน 1,700 ราย	85.00	-	2.8277	1.1144	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
		3)กิจกรรมการขยายผลแปลงต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการให้น้ำตามความต้องการน้ำของพืช การดูแลรักษาความชื้นของดิน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาของเกษตรกร และให้เกษตรกรเกิดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (เป้าหมาย 3,850 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า จำนวน 3,203 ราย	83.19	-	4.0297	1.1874	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
16	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	1)กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรเบื้องต้น เพื่อสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายให้ครัวเรือนและชุมชน ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนให้มีอาหารปลอดภัยบริโภคเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงการขาดแคลนอาหารจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ (เป้าหมาย 10,395 ราย) ผลการดำเนินงาน :	99.14	-	29.3835	12.1795	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ Smart Group จำนวน 10,306 ราย					
		2)กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) พัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจเกษตรให้เกษตรกรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริม และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรให้กับคนจนรายได้ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่การสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนและชุมชน (เป้าหมาย 120 ราย) ผลการดำเนินงาน : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ จำนวน 85 ราย	70.83	-	1.6976	0.7471	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
17	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ และเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ (เป้าหมาย 8,820 ราย) ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	-	66.0506	21.3142	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
18	โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer))	กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) เตรียมความพร้อม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (เป้าหมาย 11,635 ราย)	94.81	-	34.3355	13.1247	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพให้เป็น Smart Farmer และมีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการเกษตร จำนวน 11,036 ราย					
19	โครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการ ทางการเกษตร	กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการทางการเกษตร เพื่อสร้างช่วงเกษตรท่องเที่ยวประจำปีชุมชน ให้สามารถ ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร และให้ คำปรึกษาแก่เกษตรกรข้างเคียง และเกิดเครือข่ายบริการ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ศูนย์บริการซ่อมแซม เครื่องจักรกลการเกษตร (ศูนย์ประจำเครือข่าย) เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการการใช้และให้บริการ เครื่องจักรกลการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลด ต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ (เป้าหมาย 3,600 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้าน เทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3,600 ราย	100.00	-	12.2281	3.7491	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
20	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ กินของเกษตรกร ให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินได้รับสิทธิการทำกินและที่อยู่ อาศัย ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้โดยการพัฒนาทักษะด้านการ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี มูลค่าเพิ่มขึ้น ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกิน และเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตให้มี คุณภาพและได้มาตรฐานสามารถยกระดับสินค้าเกษตรให้มี มูลค่าเพิ่มขึ้น (เป้าหมาย 1,800 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเพื่อยกระดับ การผลิตให้มีคุณภาพ เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน จำนวน 860 ราย	43.00	-	3.1100	0.7076	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
21	โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร (เป้าหมาย 16,500 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 16,177 ราย	98.04	-	31.7356	17.8856	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
22	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับ บุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสารสนเทศในการพัฒนา ระบบสารสนเทศระบบเครือข่าย และความมั่นคงปลอดภัยไซ เบอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เป้าหมาย 56 คน) ผลการดำเนินงาน : บุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัลที่ กำหนด จำนวน 22 คน	39.29	-	0.9945	0.3602	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68