

**แผนและผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ**  
**กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2569**  
**(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)**

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป) ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
1	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร			20.5756	7.7233	
		1.1) โครงการอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร พร้อมทั้งอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร (เป้าหมาย 200 ราย) ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านสมุนไพรแก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ จำนวน 200 ราย	100.00	-		1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	
		1.2) โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ให้สามารถปฏิบัติงานได้ และมีองค์ความรู้ที่จำเป็นในการให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วและทั่วถึง (เป้าหมาย 8,820 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จำนวน 8,820 ราย	100.00	-		1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	
2	โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนากลไกการจัดการสุขภาพพืชเชิงรุก มุ่งเน้นการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของศัตรูพืชจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อปกป้องความมั่นคงทางอาหาร โดยบูรณาการการอารักขาพืชร่วมกับการจัดการดินและปุ๋ย ผ่านการพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายความรู้เฉพาะทางให้มีความพร้อมในทางปฏิบัติ ขับเคลื่อนผ่าน 4 กลไก	39.54	-	88.8535	33.3867	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		หลัก คือ การเฝ้าระวังเชิงรุก, การพัฒนาเครือข่ายความรู้, การสนับสนุนศักยภาพการดำเนินงาน และการติดตามรองรับ การเผชิญเหตุ  (เป้าหมาย 600,000 ไร่) ผลการดำเนินงาน : พื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุกและได้รับ บริการจัดการศัตรูพืช จำนวน 237,269 ไร่					
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า เกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจชีวภาพ	1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพร ชีวภาพ พัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร เพื่อสร้างฐานการผลิต วัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพป้อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม การแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสร้างระบบนิเวศการ ผลิตสมุนไพรที่เข้มแข็ง โดยเกษตรกรสามารถบริหารจัดการ กลุ่มได้ด้วยตนเอง มีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และมี การเชื่อมโยงตลาดที่มั่นคงกับโรงพยาบาลที่ผลิตยาสมุนไพร มาตรฐาน GMP หรือภาคเอกชน  (เป้าหมาย 1,110 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับความรู้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร การแปรรูปเบื้องต้น การ เพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพร จำนวน 1,080 ราย	97.30	-	3.8410	1.0926	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
		2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนสินค้าแมลงเศรษฐกิจเข้าสู่ ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจชีวภาพ โดยเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาบริหารจัดการตลอดกระบวนการผลิต มุ่งเน้นการพัฒนา เกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  (เป้าหมาย 700 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ จำนวน 660 ราย	94.29	-	2.5104	0.9465	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
4	โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบ แปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการ ผลิต	<p>1) กิจกรรมส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต</p> <p>สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน</p> <p>(เป้าหมาย 1,130 แปลง)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : แปลงใหญ่ได้รับการยกระดับเพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต จำนวน 1,116 แปลง</p>	98.76	-	190.0867	63.0035	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
		<p>2) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่</p> <p>เกษตรกรได้รับถ่ายทอดความรู้ สู่มาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)</p> <p>(เป้าหมาย10,000 ราย)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับถ่ายทอดความรู้สู่มาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) จำนวน 10,000 ราย</p>	100.00	-	9.8230	7.2483	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
		<p>3) กิจกรรมพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์</p> <p>เกษตรกรได้รับถ่ายทอดความรู้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์</p> <p>(เป้าหมาย 300 ราย)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับถ่ายทอดความรู้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 300 ราย</p>	100.00	-	0.9000	0.6915	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		<p>4) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรที่ยั่งยืน ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรกรรมยั่งยืน (เป้าหมาย 12 จุด)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : จุดต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำ เกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 12 จุด</p>	100.00	-	1.9752	0.7503	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่ อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์	<p>1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้น ถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ นวัตกรรมด้านเกษตรเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น และ เสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมการใช้ ประโยชน์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ร่วมกับ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเสริมสร้างคุณค่าเชิง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อยอดสู่ระบบมรดกทางการเกษตร (เป้าหมาย 1,560 ราย)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน จำนวน 1,530 ราย</p>	98.08	-	27.1595	9.6338	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
		<p>2) กิจกรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้าน การเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น พัฒนาความรู้ เพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น และเพิ่ม ศักยภาพกระบวนการทำงานในพื้นที่ สำหรับการพัฒนาสินค้าไม้ ผล ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาที่เหมาะสมให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน แข่งขันทางการตลาดได้ ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจถึงถิ่น กำเนิด เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยมาตรฐานการรับรอง GI พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้าน การเกษตรให้มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้ งาน สามารถนำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ได้ (เป้าหมาย 6 จุด)</p>	100.00	-	1.0936	0.3610	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		ผลการดำเนินงาน : องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน 6 จุด					
		<b>3) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลตามอัตลักษณ์</b> ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือทะเลตามแนวทาง BCG Economy โดยผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม พัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาด ตลอดจนสร้างการรับรู้และยกระดับเกลือทะเลไทยสู่การเป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศ <b>(เป้าหมาย 70 ราย)</b> ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	1.2466	0.2649	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับความมั่นคงด้านอาหาร	<b>กิจกรรมผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับความมั่นคงด้านอาหาร</b> การยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี 4 สายการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชคุณภาพดีของเกษตรกร ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงและผลผลิตต่ำ นำไปสู่การพึ่งพาการนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ <b>(เป้าหมาย 3,200,000 หน่วย)</b> ผลการดำเนินงาน : มีการผลิตพืชพันธุ์ดี 4 สายการผลิต จำนวน 730,825 หน่วย	22.84	-	59.8740	17.8285	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช	<b>1)กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร</b> การจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ดำเนินการวาดและตรวจสอบผังแปลงเกษตรกรรม (Geoplots) โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ภาพถ่ายดาวเทียม และ GPS เพื่อระบุพิกัดที่ตั้งและขนาดพื้นที่เพาะปลูกที่แม่นยำ ป้องกันความซ้ำซ้อนและรองรับการตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรฐานการรัฐ <b>(เป้าหมาย 3,470,000 แปลง)</b>	45.94	-	5.7383	1.8571	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		ผลการดำเนินงาน : ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลที่เป็นปัจจุบันตามการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจำนวน 1,594,159 แปลง					
		2)กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยสามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาวิเคราะห์ประมวลผลในภาพรวมของประเทศ รวมถึงบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ (เป้าหมาย 6,000,000 ครัวเรือน) ผลการดำเนินงาน : ครัวเรือนเกษตรกรมีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จำนวน 1,538,024 ครัวเรือน	25.63	-	98.0694	20.9286	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
8	โครงการตลาดเกษตรกร	กิจกรรมตลาดเกษตรกร การยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร (Agricultural Entrepreneur) ที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร โดยใช้แนวคิดตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาตลาดเกษตรกร ทั้งในรูปแบบ Offline (77 จังหวัด) และ Online (www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com) ให้เป็นช่องทางจำหน่ายหลัก และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคและการบริหารจัดการแก่เกษตรกร (เป้าหมาย 77 จังหวัด) ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	6.8351	3.1208	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมเชิงพื้นที่	กิจกรรมส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมเชิงพื้นที่ ส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ (Area-based Appropriate Technology) สู่เกษตรกร เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยโดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาแปลงต้นแบบ	88.89	-	4.2323	1.5342	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		<p>เพื่อเป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน</p> <p>(เป้าหมาย 18 แปลง)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : แปลงต้นแบบที่นำเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรมาใช้ จำนวน 16 แปลง</p>					
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	<p>กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน</p> <p>ยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ โดยมุ่งเน้นการนำอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามแนวทาง BCG Model และยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>(เป้าหมาย 1,000 แห่ง)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และมีความสามารถในการจัดทำแผนประกอบกิจการ จำนวน 982 แห่ง</p>	98.20	-	51.8702	19.1460	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง	<p>กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง</p> <p>เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ เพื่อเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรกรรมไทยสู่เกษตรมูลค่าสูง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF/YSF)</p> <p>(เป้าหมาย 200 แปลง)</p>	89.00	-	31.7255	8.3426	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		ผลการดำเนินการ : จำนวนแปลงได้รับการพัฒนา การเพิ่ม ผลิตภาพการผลิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 178 แปลง					
12	โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	<b>กิจกรรมยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง</b> การปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรดั้งเดิมไปสู่การทำเกษตร สมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าสูง (High-Value Agriculture) โดยใช้ แนวคิด ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ เพื่อแก้ไขปัญหา ผลผลิตต่อไร่ น้อย ต้นทุนสูง และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำที่ เกษตรกรส่วนใหญ่กำลังประสบ และมุ่งเน้นการ ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตร (Agri-Tech) เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรม เพื่อยกระดับการผลิตสู่ เกษตรแม่นยำสูงหรือเกษตรประณีต โดยมีเป้าประสงค์หลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ผลผลิตต่อไร่) และเพิ่มมูลค่า ผลผลิต ทำให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตาม ความต้องการของตลาด อีกทั้งมีการพัฒนาศักยภาพ เกษตรกร (Smart Farmer และ Young Smart Farmer) ใน พืชเศรษฐกิจสำคัญ  (เป้าหมาย 9 สินค้า) ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	31.7205	10.4798	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการปรับเปลี่ยนผลิตภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผน ที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก	<b>กิจกรรมปรับเปลี่ยนผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและ ทรัพยากรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก</b> เกษตรกรมีการวางแผนและผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสม กับศักยภาพ ของพื้นที่ตามเขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืช และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ และเกษตรกรมีรายได้และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต  (พื้นที่เป้าหมาย 720 ไร่) ผลการดำเนินงาน : พื้นที่ไม่เหมาะสม (S3, N) ได้รับการ ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ จำนวน 250 ไร่	34.72	-	5.1529	2.0229	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
14	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	<p>1)กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น และการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ และแปลงเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร</p> <p>(เป้าหมาย 10,000 ราย)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9,430 ราย</p>	94.30	-	52.0515	21.5915	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
		<p>2)กิจกรรมการขยายผลแปลงต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาเป็นการเฉพาะ โดยมีการจัดทำแปลงต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ และดำเนินการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแก่เกษตรกรเป้าหมาย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของพืช</p> <p>(เป้าหมาย 3,850 ราย)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า จำนวน 3,750 ราย</p>	97.40	-	4.0297	1.4024	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษอย่างยั่งยืน	<p>กิจกรรมพัฒนาพื้นที่พิเศษอย่างยั่งยืน</p> <p>ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรบนพื้นที่สูงและพื้นที่พิเศษอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร</p>	83.25	-	16.0973	6.8862	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		<p>ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>(เป้าหมาย 6,685 ราย)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสม จำนวน 5,565 ราย</p>					
16	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	<p>1)กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง) มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเกษตรกรที่มีอยู่เดิมใน 3 กลุ่มหลัก (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น โดยใช้กระบวนการประเมินศักยภาพ (3ก) และพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อยกระดับสู่การเป็น Smart Group และผู้ประกอบการด้านการเกษตรควบคู่ไปกับการดำเนินงานในประเด็นเฉพาะ เช่น การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ในครัวเรือน และการพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมให้เกษตรกรสูงวัย</p> <p>(เป้าหมาย 10,395 ราย)</p> <p>ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group จำนวน 10,395 ราย</p>	100.00	-	29.7256	12.8506	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
		<p>2)กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้แก่กลุ่มเป้าหมายคนจนมีติดรายได้ ที่ระบุจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) โดยสนับสนุนการรวมกลุ่ม การฝึกอบรมทักษะการบริหารจัดการกลุ่มการผลิต และการตลาด และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายสามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว</p>	100.00	-	1.6976	0.6876	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		(เป้าหมาย 120 ราย) ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพื่อเป็นแนวทางในการ ประกอบอาชีพ จำนวน 120 ราย					
17	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การ บริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการ ให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ และเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงาน ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ (เป้าหมาย 8,820 ราย) ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	66.0506	20.0285	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
18	โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิด ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกร ปราดเปรี๊อง (Smart Farmer))	กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรี๊องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) การยกระดับศักยภาพเกษตรกรไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร (Agri-preneur) เพื่อตอบสนองต่อความท้าทาย ของภาคการเกษตรสมัยใหม่ (การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี) และสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยการมุ่งเน้น การพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย (เป้าหมาย 11,640 ราย) ผลการดำเนินงาน : 1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ อบรมและพัฒนาศักยภาพให้เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer มีทักษะเป็นเกษตรกรมืออาชีพและ สามารถเป็นผู้นำด้านเกษตรกร 10,720 ราย 2) เกษตรกรได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ ผู้ประกอบการเกษตร 530 ราย	96.65	-	34.3355	15.7395	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
19	โครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการ ทางการเกษตร	กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการทางการเกษตร การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทาง การเกษตร (Agriculture Service Provider) เพื่อรองรับ วิกฤตการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรและการเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล การเกษตรมาใช้ทดแทนแรงงาน และยกระดับขีด ความสามารถของเกษตรกรไทยสู่การเป็น Smart Farmer (เป้าหมาย 3,600 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2,867 ราย	79.64	-	17.4969	5.0868	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๓ จังหวัด และ ๔ อำเภอของ จ.สงขลา) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ โดยน้อมนำ แนวทางพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางหลักในการ ดำเนินงาน ซึ่งโครงการมุ่งเน้นการสร้าง ความมั่นคงทาง อาหาร การลดรายจ่าย และการสร้างรายได้ แก่เกษตรกร เป้าหมาย (เป้าหมาย 2,590 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการเกษตร จำนวน 2,590 ราย	100.00	-	12.0985	11.7611	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ กินของเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรร ที่ดินทำกินจากรัฐ (คทช.) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับ	54.27	-	2.7015	1.1351	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		คุณภาพชีวิต โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) (เป้าหมาย 1,500 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพืชที่เหมาะสม จำนวน 814 ราย					
22	โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร (เป้าหมาย 16,500 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 13,128 ราย	79.56	-	31.7356	15.9798	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
23	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับ บุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสารสนเทศในการพัฒนา ระบบสารสนเทศระบบเครือข่าย และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เป้าหมาย 46 คน) ผลการดำเนินงาน : บุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัลที่ กำหนด จำนวน 30 คน	65.22	-	0.5000	0.2500	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69