แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืชประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 18 รายการและการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์)

หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 34 **แผ่น**

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	11,845,538.56	1.2814	15,178,873.12	**เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F**
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	รวมทั้งสิ้น			15,178,873.12	
	ตัวอักษร(สิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสองสตางค์				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธนุต ดีอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพูนศักดิ์ แสนหาญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยะพันธ์ ชุยจุมจัง)