

ร่างขอบเขตของงาน

โครงการการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๕ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๙ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ความเป็นมา

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๕ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ ๘๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองยาง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดบุรีรัมย์ มีบทบาทภารกิจในการขยายพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนแก่เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆภาคการเกษตร ทั้งนี้ ในการผลิตและขยายพันธุ์พืช ศูนย์ฯ มีครุภัณฑ์ โรงเรือนอนุบาลพืช ระบบน้ำหลักเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๕ จังหวัดบุรีรัมย์ มีระยะเวลาการใช้งานมานาน ทำให้มีสภาพทรุดโทรม ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ เสื่อมสภาพ ประสิทธิภาพการใช้ปฏิบัติงานลดลง จึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ติดตั้งเดิม เพื่อรองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของทางราชการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

๒.๒ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ในการผลิตและขยายพันธุ์พืช มุ่งเน้นกระบวนการศึกษา ทดสอบ และผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ภายใต้การควบคุมคุณภาพให้แก่สถาบันเกษตรกร

๒.๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ขยายพันธุ์พืชให้มีความพร้อมในการผลิตและขยายพันธุ์พืช สนับสนุนให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ เพื่อเป็นฐานการผลิตและกระจายพันธุ์พืชสู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง อันจะเป็นการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๕ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็น...

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานที่ประกวดราคาจ้างเป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี (คำว่า “มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับที่ประกวดราคาจ้าง” หมายถึง งานที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างอย่างเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานลักษณะงานที่ต้องดำเนินการและกระบวนการในการทำงาน) การยื่นเอกสารจะต้องเป็นสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาและการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ต้องมีบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นวิศวกรผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกรไม่ต่ำกว่าภาคี สาขาวิศวกรรมโยธา อย่างน้อย ๑ คน โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมหนังสือรับรองการเป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ก่อนลงนามในสัญญา

๔. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถศึกษารายละเอียดของงานจ้างเหมาะปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๕ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๙ รายการ ประกอบด้วย

๔.๑.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง	จำนวน ๙ แผ่น
๔.๑.๒ บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔)	จำนวน ๑๕ แผ่น
๔.๑.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.๕ ก)	จำนวน ๑ แผ่น
๔.๑.๔ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์(แบบ ปร.๕ ข)	จำนวน ๑ แผ่น
๔.๑.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง(แบบ ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น

๔.๑.๖ รายการ...

๔.๑.๖ รายการประกอบแบบและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ จำนวน ๑๖ แผ่น

๔.๑.๗ ขอบเขตของงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๕ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๗ แผ่น

๕. เงื่อนไขเฉพาะงาน

๕.๑ การเริ่มงาน หรือเลิกงานในแต่ละวันของฝ่ายผู้รับจ้างต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลาจะต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ว่าจ้างเป็นกรณีไป

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจ และตรวจสอบพื้นที่จริงโดยละเอียด ถ้ารูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบขัดแย้งกับสถานที่จริง ให้ผู้รับจ้างยึดถือการตัดสินใจของผู้ว่าจ้างเป็นหลักในการปฏิบัติงานโดยไม่มีเงื่อนไข หรือในกรณีรูปแบบกับรายการประกอบแบบขัดแย้งกัน ให้ถือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด

๕.๓ ในกรณีที่รูปแบบและรายการประกอบแบบไม่ระบุรายการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบางส่วนแต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้การก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามรูปแบบ และรายการประกอบแบบแล้วผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการด้วย โดยต้องกระทำให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างทุกประการ

๕.๔ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่า การทำงานของผู้รับจ้างอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ หรือสาธารณะอื่นใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดทำงานได้ทันที และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามในทันทีจนกว่าผู้รับจ้างจะทำการแก้ไขชี้แจงให้เป็นที่ปลอดภัยแล้วจึงจะอนุญาตให้ทำงานต่อไปได้ และการสั่งหยุดงานในกรณีนี้ ผู้รับจ้างไม่สามารถนำมาเป็นสาเหตุหรือเงื่อนไขใดๆ ในการขอต่ออายุสัญญาจ้าง หรือคิดราคางานเพิ่มขึ้นแต่ประการใด

๕.๕ ให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อย และปลอดภัยทุกวัน หากมีเศษซากวัสดุใดที่ใช้การไม่ได้ ให้ผู้รับจ้างนำขนออกไปทิ้งในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๕.๖ วัสดุ และสิ่งกีดขวางการก่อสร้างที่จำเป็นต้องขนย้ายออกไป ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และมีให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้เป็นภาระของผู้รับจ้าง

๕.๗ ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดเนื้องานบางส่วน ให้ผู้รับจ้างถือราคากลางเพิ่มหรือลดของผู้ว่าจ้าง เป็นที่สิ้นสุด

๕.๘ การตรวจงาน ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งขึ้น มีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา การตรวจสอบนี้ รวมถึงการตรวจเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์โรงงาน และส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานจ้าง

๕.๘.๑ การตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้งาน หากปรากฏคุณภาพไม่ได้ตามข้อกำหนด เป็นภาระของผู้รับจ้างต้องแก้ไขหรือนำออกไป แล้วนำวัสดุที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดมาทดแทน ซึ่งผู้รับจ้างต้องแจ้งขออนุมัติการใช้วัสดุจากผู้รับจ้างทุกครั้ง

๕.๘.๒ การตรวจสอบคุณภาพงาน หากจำเป็นต้องทำการขุด รื้อ หรือเปิดออก เพื่อการตรวจสอบแล้วเป็นภาระของผู้รับจ้างจะต้องจัดทำใหม่ ให้เป็นที่เรียบร้อยมีคุณภาพใช้ได้ กรณีที่การตรวจสอบนั้น กระทำภายหลังจากงานผ่านการตรวจสอบคุณภาพขั้นต้นไปแล้ว เมื่อมีการตรวจสอบใหม่พบว่าคุณภาพของงานใช้ไม่ได้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้งานกลับสู่สภาพเดิมก่อนดำเนินการตรวจสอบครั้งใหม่นี้เป็นของผู้รับจ้าง

๕.๘.๓ การทำงาน...

๕.๘.๓ การทำงานใดหรือวัสดุที่นำมาใช้งาน ที่มีได้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้แก้ไข หรือนำออกไปโดยผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการและรับภาระ ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ซึ่งผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจนกว่าการตรวจสอบนั้นจะเสร็จเรียบร้อยทุกครั้ง

๕.๘.๔ การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ผู้รับจ้างต้องส่งของล่วงหน้าและตรวจสอบจำนวนให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะจัดหาภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามและจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาด ล่าช้า อันเป็นเหตุให้การดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๕.๘.๕ การใช้วัสดุเทียบเท่า ในกรณีที่วัสดุหรืออุปกรณ์ที่กำหนดขาดตลาด หรือนำเข้าไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงเหตุผล หรือแสดงหลักฐานจากผู้ผลิตหรือนำเข้าหรือผู้แทนจำหน่ายต่อ ผู้ว่าจ้าง เพื่อขอใช้วัสดุเทียบเท่าเป็นสายลักษณะอักษร ซึ่งในการขอเสนอวัสดุเทียบเท่า จะต้องนำเสนอมากกว่า ๑ รายการ พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตผู้จำหน่าย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ ของวัสดุ ดังกล่าว

๕.๙ การควบคุมงานเพื่อการจ้างปรับปรุง ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการเพื่อควบคุม งานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที ซึ่งความล่าช้าในกรณี ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดวัน ทำการออกไปไม่ได้และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการนี้ทั้งสิ้น

๕.๑๐ ในการดำเนินงานของผู้รับจ้างหากมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ตามรายการเพิ่มเติมหรือวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการวัสดุหรือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของงาน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะนำเหตุผล ดังกล่าวขยายระยะเวลาของสัญญามีได้

๕.๑๑ ภายใน ๗ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้รับแจ้งก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มลงมือทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนดำเนินการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะคอยเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับปรุง สิ่งก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

๕.๑๒ ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบเป็น ระยะๆ หากปรากฏว่าทำงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงสาเหตุที่ล่าช้า ทั้งต้องพิจารณา เปลี่ยนแปลงแผนและเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้เดิม

๕.๑๓ ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่ได้กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงินเสนอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผ่านผู้ควบคุมงาน

๕.๑๔ การตรวจรับงานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานครบถ้วนตามงวดงานของสัญญาแล้วจะต้องทำ การส่งมอบงานดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อการตรวจรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะ ตรวจสอบงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามรายการรายละเอียดและ แบบที่กำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้สมเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุจะทำการตรวจรับให้โดยเร็วนับจากวันที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง และให้ถือว่าวันที่ได้รับส่งมอบ งานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

แต่ถ้างาน...

แต่ถ้างานที่ส่งมอบนั้นมิได้เป็นไปตามที่กล่าวในวรรคแรก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีสิทธิไม่ตรวจรับงาน และสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบและรายการรายละเอียด ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามในระหว่างที่ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กล่าวข้างต้นให้ถือว่ายังไม่มีการตรวจรับงาน

หลังจากที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ และเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูออกไปทำการตรวจสอบใหม่ ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมเพิ่มเติมถูกต้องตามรายการรายละเอียดและรูปแบบแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำการตรวจรับให้โดยเร็ว โดยให้ถือว่าวันที่รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

๕.๑๕ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายประกาศแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานจ้างเหมาไว้ ณ บริเวณสถานที่ดำเนินการโดยมีรายการในประกาศ ดังนี้

๕.๑๕.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์

๕.๑๕.๒ ประเภทและชนิดของงานจ้างเหมา

๕.๑๕.๓ ปริมาณงานจ้างเหมา

๕.๑๕.๔ ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๕.๑๕.๕ ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด

๕.๑๕.๖ วงเงินค่าจ้างเหมา

๕.๑๕.๗ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๕.๑๕.๘ ชื่อวิศวกรผู้รับจ้าง

๕.๑๕.๙ มีข้อความที่ระบุว่า “กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

๕.๑๖ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการต่อสายไฟฟ้ามิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว รวมทั้งมาตรวัดต่าง ๆ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

๖. กำหนดยื่นราคา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา

๗. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ใช้ราคากลางมาเป็นวงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้ วงเงิน ๑๕,๐๔๑,๘๐๐.๐๐ (สิบห้าล้านบาทสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์จัดซื้อจัดทำ ค่าดำเนินการต่างๆ และรวมภาษีทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๘. ระยะเวลาการดำเนินการ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๙. ระยะเวลาส่งมอบงานภายใน ๑๕๐ วัน (แบ่งเป็น ๓ งวดงาน) ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดแรก) เป็นเงินร้อยละ ๒๙ ของค่าจ้างเหมาที่ตกลงทำสัญญาระหว่างจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงโรงบิมน้ำ ๑ (ระบบน้ำใช้อุปโภค)

๒. ปรับปรุงโรงบิมน้ำ ๒ (ระบบน้ำการเกษตร)

๓. ปรับปรุง...

๓. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๓ (Nuclear house)

๔. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๖ (Seedling house)

๕. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๗ (Shading house)

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างเหมาที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๑ (Hardening greenhouse stage ๑)

๒. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๒ (Hardening greenhouse stage ๒)

๓. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๔ (Foundation house)

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย เป็นเงินร้อยละ ๒๑ ของค่าจ้างเหมาที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังนี้

๑. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๕ (Demonstration house)

ให้เสร็จ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รวมทั้งให้เก็บงานส่วนต่างๆ และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดให้เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ทั้งนี้ ในการเบิกเงินตามงวดงาน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงวดใดก่อนก็ได้ หรือส่งพร้อมกันหลายงวดก็ได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย การเบิกจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

กรมส่งเสริมการเกษตร จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

๑๑. รับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายถูกต้องแล้ว หากเกิดความชำรุดบกพร่องผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งหมด

๑๒. เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง


๑๒.๑ กรมส่งเสริมการเกษตรสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ หากไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ หรือกระบวนการจัดหาไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา หรือวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ


๑๒.๒ หากส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างทั้งหมด


๑๓. สถานที่...

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๕ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐-๔๔๖๖-๖๔๒๒ ในเวลาราชการ หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ e-mail:aopdto๖@doae.go.th

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ
(นายศรารุช โอวาทสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชฎานนท์ โชคเฉลิม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวรวุฒิ ศรีตี)