

รายงานผลการดำเนินงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
1	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	1)กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร			44.7960	42.8712	
		1.1) โครงการอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพรพร้อมทั้งอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร (เป้าหมาย 200 ราย) ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านสมุนไพรแก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ จำนวน 200 ราย	100	-			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
		1.2) โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ให้สามารถปฏิบัติงานได้ และมีองค์ความรู้ที่จำเป็นในการให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วและทั่วถึง (เป้าหมาย 8,820 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จำนวน 8,820 ราย	100	-			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
2	โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	กิจกรรมหลักเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่แก่เกษตรกร (เป้าหมาย 3,700 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร จำนวน 3,700 ราย	100	-	12.2265	12.2006	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น พัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานในพื้นที่สำหรับการพัฒนาสินค้าไม่ผลตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาที่เหมาะสมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน แข่งขันทางการตลาดได้	100	-	35.7510	35.2854	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		(เป้าหมาย 1,600 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์พื้นที่ที่เหมาะสมกับ ศักยภาพพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ จำนวน 1,600					
		2) กิจกรรมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อ เสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นที่ พัฒนารฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้าน การเกษตรให้มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้ งาน สามารถนำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ได้ (เป้าหมาย 6 จุด) ผลการดำเนินงาน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นสามารถเป็น แหล่งเรียนรู้ จำนวน 6 จุด	100	-	1.1600	1.0470	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
4	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สินค้าเกษตร	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตพืชในแปลงใหญ่และพื้นที่ที่ มีศักยภาพทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ให้มีความรู้และ ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และเข้าสู่ระบบ มาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้น (เป้าหมาย 15,000 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการอบรมให้ความรู้ตามระบบ มาตรฐาน GAP จำนวน 15,000 ราย	100.27	-	47.7000	46.7622	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
5	โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย	กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการ ผลิตสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน (เป้าหมาย 5,000 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการอบรมด้านการผลิตและ กระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ จำนวน 5,000 ราย	100	-	6.7785	6.7625	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
6	โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทน สารเคมีทางการเกษตร	กิจกรรมส่งเสริมการรักษาดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการจัดการศัตรูพืช ด้วยวิธีผสมผสาน รวมถึงการใช้ชีวภัณฑ์และแมลงศัตรู ธรรมชาติทดแทนสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เป้าหมาย 6,500 ราย)	100	-	30.1538	29.5267	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ กำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานแก่เกษตรกร จำนวน 6,500 ราย					
7	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือ ใช้ทางการเกษตร	กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุการเกษตรใน ท้องถิ่นและเกิดนวัตกรรมชุมชน (เป้าหมาย 15,400 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 16,221 ราย	105.33	-	10.2544	10.2159	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า เกษตรชีวภาพ	1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพร ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้กระบวนการที่มีคุณภาพทำ ให้ผลผลิตที่ได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต (เป้าหมาย 1,100 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/การแปรรูปพืชสมุนไพร จำนวน 1,110 ราย	100	-	3.8375	3.7777	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
		2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ สนับสนุนเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าแมลง เศรษฐกิจที่ได้คุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แมลง เศรษฐกิจ (เป้าหมาย 700 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ จำนวน 700 ราย	100	-	2.2350	2.2298	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
9	โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหาร จัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในการพัฒนาสินค้า และบริการจากฐานชีวภาพ พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การผลิต และการตลาดให้ เหมาะสมตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าและ	100	-	10.2801	9.7662	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		บริการจากฐานชีวภาพ และส่งเสริมกิจการของชุมชนในการ พัฒนาสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ (เป้าหมาย 30 แห่ง) ผลการดำเนินงาน : มีวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน/ต่อยอดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 77 แห่ง					
10	โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้า เกษตร	กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร แปรรูป พัฒนาทักษะด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจ ชุมชน และพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปด้านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร แปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน (เป้าหมาย 154 แห่ง) ผลการดำเนินงาน : วิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนด้าน การสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 154 แห่ง	100	-	7.2856	6.7062	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
11	โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล ทางการเกษตร	กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน แรงงานเกษตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำชุมชน ให้สามารถซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร และให้คำปรึกษาแก่ เกษตรกรข้างเคียง (เป้าหมาย 4,300 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้าน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 4,300 ราย	100	-	5.3570	5.2710	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
12	โครงการสร้างเครือข่ายบริการ เครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน ของชุมชน	กิจกรรมสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ร่วมกันของชุมชน ถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกล การเกษตร (เป้าหมาย 6 เครือข่าย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรได้รับ	133.33	-	1.9040	1.6763	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		การพัฒนาให้มีการใช้ระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกล การเกษตรร่วมกัน จำนวน 8 เครือข่าย					
		กิจกรรมสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางเกษตร อัจฉริยะ (ASP) พัฒนาความรู้และทักษะสำหรับเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบ ธุรกิจเกษตรอัจฉริยะและผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการ เกษตรอัจฉริยะ (ระบบน้ำอัจฉริยะ) แก่เกษตรกรและ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับการเป็นที่ ปรึกษา และให้บริการด้านเกษตรสมัยใหม่ของชุมชน (เป้าหมาย 15 คน) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรมีความรู้ทักษะเป็น ผู้ประกอบการให้บริการด้านการเกษตรอัจฉริยะแบบครบ วงจร จำนวน 15 ราย	133.33	-	0.1440	0.1408	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
13	โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตร อัจฉริยะ	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ พัฒนาแปลงต้นแบบให้เป็นจุดเรียนรู้ระบบบริหารจัดการ แปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (เป้าหมาย 5 แปลง) ผลการดำเนินงาน : แปลงเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นแปลง เกษตรอัจฉริยะ จำนวน 5 แปลง	100	-	6.6255	6.4416	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
14	โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนสามารถวิเคราะห์และจัดทำ แผนพัฒนากิจการได้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและ สังคมที่เปลี่ยนไป มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (เป้าหมาย 1,100 แห่ง) ผลการดำเนินงาน : สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้ด้าน การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1,100 แห่ง	100	-	35.1006	31.6118	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
15	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร จัดการเชิงรุก (Agri - Map)	กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้า เกษตรที่สำคัญ (Zoning) ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ที่มี ความเหมาะสมน้อย (S3) หรือไม่เหมาะสม (N) เป็นพืชที่ เหมาะสมกับพื้นที่ตามแผนที่ Agri - Map (พื้นที่เป้าหมาย 2,550 ไร่) ผลการดำเนินงาน : พื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) มีการ ปรับเปลี่ยนการผลิต จำนวน 2,550 ไร่	100	-	13.5600	13.2089	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
16	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่	กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้า เกษตร มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกัน ผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน (เป้าหมาย 1,800 แปลง) ผลการดำเนินงาน : พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1,842 แปลง	102.33	-	194.6677	185.1674	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
17	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการ ผลิตสินค้าเกษตร	กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่ เกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดการพื้นที่ด้วยการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ทดแทนการทำนาปรัง (เป้าหมาย 2,400 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การ ผลิต และแผนการตลาด จำนวน 2,417 ราย	100.71	-	10.3080	9.0975	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
18	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำในระดับไร่นา	กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการใช้น้ำอย่างมี ประสิทธิภาพด้วยระบบการให้น้ำแก่พืชที่ถูกต้องพอเหมาะ แก่ความต้องการของพืช (เป้าหมาย 2,500 ราย) ผลการดำเนินการ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การใช้ น้ำอย่างรู้คุณค่า จำนวน 2,500 ราย	100	-	3.9275	3.5631	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
19	โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร	กิจกรรมผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงพืชพันธุ์ดีและมีคุณภาพได้ อย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสม	103.44	-	43.0362	42.8886	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		(เป้าหมาย 2,000,000 ต้น/ท่อน/ชุด) ผลการดำเนินงาน : ผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี จำนวน 2,197,100 ต้น/ท่อน/ชุด					
20	โครงการตลาดเกษตรกร	กิจกรรมตลาดเกษตรกร พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่ายให้ เป็นผู้ประกอบการสู่ตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ และ พัฒนาตลาดเกษตรกรให้มีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งรวบรวมและ จำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ที่มีศักยภาพ (เป้าหมาย 77 จังหวัด) ผลการดำเนินงาน : ตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนา จำนวน 77 จังหวัด	100.00	-	6.0851	6.0312	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
21	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			43.2662	42.9405	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
		- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตมันสำปะหลัง (เป้าหมาย 4,350 ราย) ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต มันสำปะหลังแก่เกษตรกร จำนวน 4,350 ราย	100				1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
		- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตปาล์มน้ำมัน (เป้าหมาย 480 ราย) ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่เหมาะสมแก่ เกษตรกร จำนวน 480 ราย	100	-			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
		- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สับปะรด) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตสับปะรด (เป้าหมาย 1,000 ราย) ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตสับปะรดแก่เกษตรกร จำนวน 1,000 ราย	100	-			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มะพร้าว) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตมะพร้าว (เป้าหมาย 700 ราย) ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตมะพร้าวแก่เกษตรกร จำนวน 700 ราย	100	-			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
		- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กาแฟ) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตกาแฟ (เป้าหมาย 1,000 ราย) ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตกาแฟแก่เกษตรกร จำนวน 1,000 ราย	100	-			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
		- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ ประดับ) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ (เป้าหมาย 350 ราย) ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตไม้ดอกไม้ประดับแก่เกษตรกร จำนวน 350 ราย	100	-			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
		- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไผ่และหวาย) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตไผ่และหวาย (เป้าหมาย 500 ราย) ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตไผ่และหวายแก่เกษตรกร จำนวน 500 ราย	100	-			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
		- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย, มะม่วงหิมพานต์) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตพืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย, มะม่วงหิมพานต์) (เป้าหมาย 400 ราย)	100	-			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตพืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย, มะม่วงหิมพานต์) แก่เกษตรกร จำนวน 400 ราย					
		- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืชตระกูลถั่ว) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตพืชตระกูลถั่ว (เป้าหมาย 2,730 ราย) ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกร จำนวน 2,730 ราย	100	-			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
		- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (อ้อย) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตอ้อย (เป้าหมาย 1,100 ราย) ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต อ้อยแก่เกษตรกร จำนวน 1,100 ราย	100	-			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
		- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยง สัตว์) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เป้าหมาย 3,800 ราย) ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร จำนวน 3,800 ราย	100	-			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
		- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ผักแบบครบ วงจร) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตผักแบบครบวงจร (เป้าหมาย 480 ราย) ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผัก แบบครบวงจรแก่เกษตรกร จำนวน 480 ราย	100	-			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
		- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันฝรั่งพันธุ์ โรงงาน) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน	100	-			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		(เป้าหมาย 240 ราย) ผลการดำเนินงาน : ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่งพันธุ์โรงงานแก่เกษตรกร จำนวน 240 ราย					
22	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน เป็นต้นแบบด้านการท่องเที่ยว (เป้าหมาย 56 แห่ง) ผลการดำเนินงาน : แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ จำนวน 56 แห่ง	100	-	2.1696	2.1685	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
23	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง(โครงการหลวง) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม (เป้าหมาย 2,000 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ จำนวน 2,000 ราย	100	-	2.8097	2.8058	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
24	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาความสามารถ เสริมสร้างศักยภาพ สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร นักเรียน เกษตรกรต้นแบบ ครอบครัว กลุ่มองค์กร เครือข่าย และชุมชนในพื้นที่โครงการ (เป้าหมาย 12,840 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 12,840 ราย	100	-	65.1183	63.4793	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
25	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) เตรียมความพร้อม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของ เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (เป้าหมาย 11,635 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการอบรมและพัฒนา ศักยภาพให้เป็น Smart Farmer จำนวน 11,648 ราย	100.11	-	34.5453	34.3145	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
26	โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยในระบบบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)	กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (เป้าหมาย 120 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะในการ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร จำนวน 120 ราย	100	-	1.6242	1.5166	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
27	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การ บริหารจัดการ การตลาด ให้บริการทางการเกษตร และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ และเป็นกลไกในการบูรณา การการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาการเกษตรในพื้นที่ (เป้าหมาย 35,280 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรผู้นำได้รับการพัฒนา จำนวน 35,280 ราย	100	-	153.4959	152.1803	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
28	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ กินของเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตทางการเกษตร ที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินตาม นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ของประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 (เป้าหมาย 1,800 ราย)	100	-	2.9000	2.8903	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
		ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ จำนวน 1,800 ราย					
29	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น พึ่งพาตนเองได้ (เป้าหมาย 154 กลุ่ม และ 462 กลุ่ม) ผลการดำเนินงาน : - กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น จำนวน 154 กลุ่ม - กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มยุวเกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะให้มีความเข้มแข็งสู่การเป็น Smart Group จำนวน 462 กลุ่ม (เป้าหมาย 462 กลุ่ม)	100	-	25.2407	24.3303	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
30	โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย	กิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น (เป้าหมาย 1,078 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรสูงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย จำนวน 1,078 ราย	100	-	4.4275	4.3683	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
31	โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร	กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร สร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา และสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา (เป้าหมาย 15,400 ราย) ผลการดำเนินงาน : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 16,500 ราย	107.14	-	9.6440	9.6283	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
32	โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร	กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร จัดทำข้อมูลผังแปลงเกษตรกรกรมดิจิทัล ในพื้นที่ปลูกปาล์ม น้ำมัน (เป้าหมาย 100,000 แปลง) ผลการดำเนินงาน : พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีข้อมูลผังแปลง เกษตรกรกรมดิจิทัล จำนวน 161,513 แปลง	161.51		0.5690	0.5430	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
		กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (เป้าหมาย 6,000,000 ครัวเรือน) ผลการดำเนินงาน : ครัวเรือนเกษตรกรมีการปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร จำนวน 5,934,435 ครัวเรือน	98.91	เนื่องจากเกิด ปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้สภาพ ภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลงส่งผล ให้ฝนมาล่าช้าเกิด ฝนทิ้งช่วง ประกอบ กับบางพื้นที่ประสบ ภัยพิบัติน้ำท่วม ทำ ให้เกษตรกรบางส่วน ไม่สามารถเพาะปลูก ได้ ประกอบกับในปี การผลิต 2567/68 ไม่มีโครงการ มาตรการภาครัฐ อย่างปีที่ผ่านมามี ทำให้ไม่สามารถแจ้ง ขึ้นทะเบียนและ ปรับปรุงทะเบียน เกษตรกรครบตาม เป้าหมาย	61.2524	54.5949	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67